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Inleiding

Op 24 oktober 2012 maakt Ford Europe de intentie tot sluiting van de Ford-fabriek in Genk bekend, en dit tegen eind 2014. Onmiddellijk daarop richt de Vlaamse Regering de Taskforce Limburg op voor het overleg met alle betrokken niveaus (Vlaams, federaal, provinciaal en lokaal) evenals met de sociaal-economische actoren, over de te nemen acties en maatregelen.

Op 9 november 2012 geeft de Vlaamse Regering aan een expertengroep onder leiding van prof. Herman Daems de opdracht om een Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat voor te bereiden. Dat plan heeft van bij de start een tweeledig doel:
1. Onderzoeken met welke acties er op korte termijn extra tewerkstelling gecreëerd kan worden, zodat het banenverlies door de sluiting van Ford Genk en een aantal toeleveranciers zo goed mogelijk opgevangen kon worden;
2. Onderzoeken met welke maatregelen op langere termijn het economisch weefsel van Limburg structureel versterkt kan worden.
Dit expertenrapport wordt opgeleverd aan de Vlaamse Regering op 1 februari 2013. 

Op 16 juli 2013 wordt vervolgens het SALK-uitvoeringsplan goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In dit uitvoeringsplan staat concreet welke initiatieven de Vlaamse regering zal nemen op korte en lange termijn en wat de randvoorwaarden zijn om SALK tot een goed einde te brengen.

Er zijn in de tussentijd verschillende bijeenkomsten geweest van zowel het SALK-directiecomité als de SALK Taskforce.
· Bijeenkomsten Taskforce:
· 11 december 2012
· 1 februari 2013
· 19 april 2013
· 16 juli 2013
· 27 september 2013
· 17 oktober 2014
· 5 december 2014
· 8 mei 2015
· 11 december 2015
· Bijeenkomsten SALK-directiecomité:
· 4 november 2013
· 2 december 2013
· 4 februari 2014
· 2 april 2014
· 15 oktober 2014
· 26 november 2014
· 30 april 2015

Plannen maken en projecten opstarten is bijzonder waardevol, maar waken over een verstandige uitvoering ervan is minstens zo belangrijk. Op ambtelijk niveau is er eind 2014 een nulmeting uitgevoerd en in juli 2015 een eerste voortgangsrapportage opgesteld. Sindsdien wordt er om de 6 maanden een nieuwe voortgangsrapportage gemaakt. In de bijlage bij deze nota vindt u de tweede voortgangsrapportage van december 2015. 

Daarnaast heeft de Studiedienst van de Vlaamse regering een set indicatoren ontwikkeld die de sociaal-economische ontwikkelingen in Limburg op macroniveau opvolgt.  Deze indicatoren zijn gekoppeld aan de visie en de strategische doelstellingen van het SALK. Er zijn twee soorten indicatoren opgenomen: 1) op het niveau van de doelstellingen (KPI) en 2) op het niveau van de omgeving (randvoorwaarden). Een nulmeting van de indicatoren werd in oktober 2014 opgemaakt en jaarlijks wordt een nieuwe meting uitgevoerd. In de bijlage bij deze nota vindt u de nieuwe meting van de sociaal-economische indicatoren voor Limburg (december 2015).

De nieuwe Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord een tussentijdse evaluatie voorzien. Dit evaluatiemoment heeft als doel om (i) een stand van zaken te maken van de uitvoering van het lopende SALK-plan, en (ii) om te onderzoeken hoe we dit plan op de meest verstandige manier kunnen bijsturen waar dat wenselijk/noodzakelijk geacht wordt, opdat de best mogelijke resultaten geboekt kunnen worden met het oog op de versterking van het sociaal-economisch weefsel in Limburg, de bevordering van tewerkstelling in de private sector, economische groei en ondernemerschap. De Vlaamse Regering is immers vastberaden in haar ambitie om met doelgerichte investeringen Limburg de kans te geven om de nefaste gevolgen van de sluiting van FORD Genk op te vangen en in het algemeen sociaal-economisch een inhaalbeweging te realiseren. 


Dialoog met Limburgse politieke en sociaal-economische actoren

Om bij deze evaluatie de betrokkenheid van de belangrijkste politieke en sociaal-economische actoren in Limburg te garanderen, heeft het kabinet van de minister-president ter voorbereiding van deze evaluatie een reeks gesprekken gevoerd, met name:

· Voorzitter expertencommissie Herman Daems
· LRM
· VDAB Limburg
· Werkgeversorganisaties: VKW, VOKA, Unizo
· Werknemersorganisaties: ACV, ABVV, ACLVB
· Ondernemersplatform en Locate in Limburg
· Provincie en lokale besturen
· Federale regering: kabinet Michel & kabinet Peeters
· Vlaamse regering: alle kabinetten




Hoofdstuk 1: Algemene stand van zaken uitvoering SALK

Onderstaande figuur geeft een schematisch overzicht van de status van de SALK-projecten, gebaseerd op de informatie uit de voortgangsrapporten, opgemaakt door de dossierbehandelaars. 11 projecten zijn reeds gerealiseerd en 109 projecten kregen de status 'op schema' (samen 87,6%). 8 projecten hebben vertraging opgelopen, 4 projecten zijn nog in voorbereiding en 5 projecten werden stopgezet. 



Onderstaande tabel geeft een overzicht van de statussen tijdens de nulmeting, de eerste voortgangsrapportering (juni 2015) en de tweede voortgangsrapportering (november 2015).

	Status	
	Nulmeting
	Voortgangsrapportering 1 (juni 2015)(*)
	Voortgangsrapportering 2 (december 2015)(**)

	Gerealiseerd
	2
	4
	11

	Op schema
	99
	115
	109

	In voorbereiding
	27
	5
	4

	Met vertraging
	9
	10
	8

	Aandacht vereist
	3
	0
	0

	Stopgezet
	0
	2
	5


(*) Tijdens de eerste voortgangsrapportering werden 4 projecten niet meegenomen (totaal is 136)
(**) Tijdens deze meting werd 1 extra projectfiche aangemaakt voor de provincie Limburg (totaal is 137)


Hoofdstuk 2: Actuele sociaal-economische situatie van Limburg


Op basis van gegevens van de VDAB Limburg en de Studiedienst van de Vlaamse Regering wordt hier een beknopt overzicht gegeven van de socio-economische situatie in Limburg. Het volledige rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering met een actualisatie van de indicatoren die zij opvolgen voor SALK vindt u terug als bijlage bij het 2de monitoringsrapport.


Werkloosheidsgraad

In Limburg is de werkloosheidsgraad, die bepaald wordt door de verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden en de beroepsbevolking, eind november 8,0%. Dit is 0,4 procentpunten hoger dan in Vlaanderen waar de werkloosheidsgraad 7,6% bedraagt. Begin 2015, vlak na de definitieve sluiting van FORD Genk, bedroeg die kloof met Vlaanderen nog een vol procent. Die kloof is met andere woorden (meer dan) gehalveerd, zelfs iets kleiner dan begin 2013. Dat is zeer positief nieuws, al blijft er uiteraard nog een kloof die gedicht moet worden.

	
	Januari 2013
	Januari 2015
	November 2015

	Werkloosheidsgraad Limburg
	7,8
	9,1
	8,0

	Werkloosheidsgraad Vlaanderen
	7,3
	8,1
	7,6




De globale cijfers voor de provincie Limburg verbergen weliswaar grote verschillen tussen bepaalde regio’s binnen Limburg. In het Maasland en in Midden-Limburg is de werkloosheidsgraad hoger dan het provinciale gemiddelde, respectievelijk 9,5% en 9,6%, met de stad Genk (13%) en de gemeente Maasmechelen (12,9%) als spijtige uitschieters. Voor Noord-, West- en Zuid-Limburg bedraagt de werkloosheidsgraad respectievelijk 6,5%, 7% en 7%, wat lager is dan het Vlaamse gemiddelde.

	
	Januari 2013
	Januari 2015
	November 2015

	Noord-Limburg
	6,3
	7,2
	6,5

	Maasland
	9,5
	11,2
	9,5

	Zuid-Limburg
	6,7
	8,0
	7,0

	West-Limburg
	7,1
	8,1
	7,0

	Midden-Limburg
	9,2
	10,9
	9,6




Aantal niet-werkende werkzoekenden naar een aantal kenmerken

Limburg telde eind november 31.800 niet-werkende werkzoekenden. Dat is bijna op het niveau van begin 2013 en alleszins heel wat minder (4.364 of 12,1%) ten opzichte van begin 2015, vlak na de definitieve sluiting van FORD Genk. Dat wijst op een positieve kentering. Het Limburgs aandeel in de globale Vlaamse werkloosheidscijfers is daarmee opnieuw gedaald van 15,1% begin 2015 naar 14,1% in november 2015, wat zelfs iets lager is dan de 14,4% begin 2013.

	
	Januari 2013
	Januari 2015
	November 2015

	Niet-werkende werkzoekenden (L)
	31.049
	36.164
	31.800

	Niet-werkende werkzoekenden (V)
	215.191
	239.567
	225.939

	Percentage L op totaal V
	14,4%
	15,1%
	14,1%



De meest recente cijfers tonen aan dat in Limburg de werkloosheid nog steeds meer mannen (17.011) treft dan vrouwen (14.789). Ten opzichte van begin 2013 is er een opmerkelijke daling in de jeugdwerkloosheid merkbaar, al blijft nog steeds 1 werkzoekende op de 5 in Limburg een jongere. Bij de 50-plussers is er een stijging waarneembaar t.o.v. begin 2013, maar die is merkbaar voor heel Vlaanderen en heeft vooral te maken met gewijzigde regelgeving inzake beschikbaarheid. Er is ook een duidelijk verschil merkbaar tussen de scholingsniveaus, met name 45,7% van de werkzoekenden is laaggeschoold (14.538) en 14,7% is hooggeschoold (4.665). Het aantal niet-werkende werkzoekende allochtonen in Limburg bedraagt 7.267, wat iets beter is dan begin 2013.
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Vacatures

De voorbije 12 maanden (december 2014 – november 2015) ontving VDAB in Limburg 17.376 vacatures (exclusief vacatures van de sector arbeidsbemiddeling en selectiekantoren en de uitzendopdrachten). Dit is een stijging met 13,4% ten opzichte van het jaar voordien. Hiermee doet de provincie Limburg het nog een stuk beter dan de gemiddelde Vlaamse trend (stijging van 10%).  

Ook het aantal openstaande vacatures in Limburg is in november 2015 (2.319) een stuk hoger dan in november 2014 (1.978). Het grootste aandeel van vacatures komt uit de sectoren groot- en kleinhandel, zakelijke dienstverlening en maatschappelijke dienstverlening, zowel in 2014 als in 2015.
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Spanningsindicator

De spanningsindicator is de verhouding van het aantal niet-werkende werkzoekenden t.o.v. het aantal openstaande vacatures zonder uitzendopdrachten. De spanningsindicator in de provincie Limburg bedraagt 7,5 (november 2015). Door een sterkere toename van het aantal openstaande vacatures in verhouding met het aantal niet-werkende werkzoekenden vertoont de spanningsgraad in Limburg een dalende trend. De kloof met Vlaanderen is ook kleiner geworden dan begin 2013.

Het Maasland is in Limburg de grootste uitschieter met een spanningsindicator van 38,7. Dit geeft aan dat er een dubbel probleem is: enerzijds een tekort aan openstaande vacatures in deze regio, en anderzijds een probleem waarbij niet-werkende werkzoekenden moeilijk een job vinden in naburige regio’s.

	 
	Januari 13
	Januari 2015
	November 2015

	Vlaanderen
	5,2
	6,0
	5,2

	Limburg
	8,5
	9,7
	7,5

	Noord-Limburg
	9,0
	11,9
	6,2

	Maasland
	19,7
	36,8
	38,7

	Zuid-Limburg
	13,9
	17,6
	12,7

	West-Limburg
	8,4
	12,1
	8,5

	Midden-Limburg
	5,5
	5,3
	4,7






Hoofdstuk 3: Werknemers FORD Genk en toeleveranciers: actuele situatie


Ford en toeleveranciers 

Met de sluiting van Ford Genk gingen 5.946 jobs verloren. Het betreft 4.210 werknemers van Ford Genk, 1.209 werknemers bij de rechtstreekse toeleveranciers en nog eens 527 werknemers bij de onrechtstreekse toeleveringsbedrijven. Intussen is het outplacement voor deze ontslagen werknemers afgelopen. De situatie eind oktober 2015 is als volgt:
· 2.246 of 37,8% vond intussen een andere job
· 2.209 of 37,1% is nog ingeschreven als werkzoekende
· 1.366 of 23,0% geniet maximale vrijstelling
· 125 of 2,1% zijn momenteel ziek

Van de ex-werknemers bij FORD zelf vonden eind oktober 35% of 1.469 intussen werk. Bij de onrechtstreekse toeleveringsbedrijven had eind oktober reeds 51% of 269 ex-werknemers een andere job en 42% (508) bij de rechtstreekse toeleveranciers. 

Hiervan zijn er 1.907 voltijds aan het werk, 105 met een deeltijds contract, 28 via een IBO in de onderneming en 206 personen zijn bezig via interim. 828 personen hadden reeds voor eind december 2014 een andere job, ca. 170 personen werken momenteel nog op de FORD-site en de anderen vonden hun job in de loop van 2015. 

Maar er zijn nog inspanningen nodig en daarom werkt VDAB Limburg samen met partners een bijkomend actieprogramma uit met o.m. opleidingen en jobbegeleiding voor deze doelgroep. Onder leiding van het ESF-agentschap werd medio 2015 een partnerschap opgezet met de stad Genk, de sectororganisaties LIMOB en FTML, LIMTEC, Syntra Limburg en VDAB. Zo zijn bij LIMTEC 400 opleidingen in onderhouds- en elektromechanica gepland. LIMOB organiseert informaticaopleidingen. Syntra Limburg biedt een breed pallet van praktijkopleidingen. En VDAB stelt naast specifieke programmaties zijn volledige capaciteit ter beschikking.


Opleidingen vallen in de smaak

Eind oktober 2015 waren reeds 1.278 van hen bezig of beëindigden al een vaktechnische opleiding. Momenteel zijn nog 238 opleidingsaanvragen in behandeling. Het betreft 44 aanvragen in de sector ‘bouw & hout’, 22 in ‘business support, retail & ict’, 11 in ‘diensten aan personen en bedrijven’, 26 in de sector ‘industrie’, 103 in ‘transport & logistiek’ en 21 aanvragen in de cluster ‘zorg & onderwijs’. 11 opleidingsaanvragen hebben betrekking op arbeidsmarktoriëntatie. Het betreft opleidingsvragen die VDAB in eigen beheer of in samenwerking met een erkende partner organiseert. De opstart is voorzien binnen de vier maanden nadat de aanvraag positief is beoordeeld.




Hoofdstuk 4: Structurele versterking economisch weefsel van Limburg

Zoals reeds werd opgemerkt in het expertenrapport, heeft het SALK-plan een tweeledig opzet: enerzijds op korte termijn meer tewerkstelling creëren, in het bijzonder voor de werknemers van FORD Genk en de toeleveranciers, anderzijds structurele maatregelen nemen om het economisch weefsel van Limburg op lange termijn te versterken. 


Fiscaliteit

· Loonkosthandicap

Eén van de belangrijkste oorzaken van het mislopen van potentiële buitenlandse investeringen is vaak het verschil in loonkost met onze buurlanden. Met de uitvoering van het competitiviteitspact, de toepassing van een indexsprong en de beslissing over de taks shift zorgt de federale regering voor een substantiële structurele verlaging van de loonkost in België, wat voor een grensregio als Limburg enorm belangrijk is. Niet alleen is dit belangrijk voor het aantrekken van nieuwe investeringen en de creatie van bijkomende jobs, maar ook voor het behoud van de bestaande tewerkstelling.

Beslissing:
1. De SALK Taskforce verwelkomt de structurele loonlastenverlaging van de federale regering en dringt aan op een zo snel mogelijke uitvoering ervan.

· Ontwrichte zones

Momenteel zijn er 33 aanvraagdossiers ingediend voor de Vlaamse ontwrichte zones, waarvan 23 uit de zone Limburg. Uit een eerste evaluatie van de ingediende dossiers is gebleken dat een specifieke voorwaarde waaraan voldaan moet worden vooraleer de federale steunmaatregel toepasbaar is, problematisch is: de federale steunmaatregel kan slechts toegepast worden indien de investering ook (parallel) een gewestelijke steun krijgt. De federale ministerraad heeft in oktober 2015 een regeringsamendement op de wet diverse fiscale bepalingen principieel goedgekeurd dat ervoor zal zorgen dat die voorwaarde retroactief (via een overgangsmaatregel) wegvalt. 

Daarnaast zorgt het amendement er ook voor dat de periode waarin de nieuwe tewerkstelling ingevuld moet worden conform is met de gewestelijke regels ter zake en geeft het de mogelijkheid aan de Gewesten om de bestaande “ontwrichte zones” uit te breiden zonder de bestaande criteria te overschrijden. Sommige lokale besturen zijn immers vragende partij om de afbakening van de zones te actualiseren zonder de totale oppervlakte te wijzigen.

Beslissing:
1. De SALK Taskforce verwelkomt de recent besliste aanpassingen aan de steunmaatregel en dringt aan op een zo snel mogelijke uitvoering ervan.
2. De SALK Taskforce nodigt alle leden van de Taskforce uit om, samen met het Agentschap Ondernemen, de maatregel beter bekend te maken bij de ondernemingen in de betreffende steunzones.
3. Vlaams minister Muyters zal onderzoeken of de afbakening van de specifieke zones op een objectiveerbare manier geactualiseerd kan worden zonder de bestaande globale criteria te overschrijden.


Economie & innovatie

Zoals opgenomen in het SALK-uitvoeringsplan is een aantal specifieke “business cases” in uitrol. Deze business cases betreffen grote structurerende projecten voor heel specifieke sectoren en speerpunten in Limburg. Het specifieke van de business cases is dat ze integraal gebaseerd zijn op een slimme specialisatie-strategie en gericht clusterbeleid. Ze bouwen voort op bestaande investeringen en zijn van cruciaal belang voor de transformatie en verdere economische ontwikkeling van Limburg. Ze kunnen op termijn een significante impact hebben op de private werkgelegenheid. Het betreft de volgende cases:

· Maakindustrie: versterken van de maakindustrie door het aanbieden van structurele en intensieve wetenschappelijke ondersteuning aan de Limburgse maakindustrie, o.a. door Flanders’ Make, opleidingen en innovatiestages.
· Logistiek en mobiliteit: bevorderen van een groene en slimme mobiliteit en het realiseren van een duurzaam logistiek landschap door een antwoord te bieden op bestaande knelpunten die de bereikbaarheid van de economische poorten via de verschillende transportmodi belemmeren.
· Vrijetijdseconomie en vrijetijdsbeleving: versterken van de toeristische waardenketen en het stimuleren en professionaliseren van het toeristisch ondernemerschap in Limburg (o.a. Alden Biesen, rentmeesterswoning en Bokrijk).
· Energyville: creëren en versterken van een industrieel weefsel op het vlak van duurzame energievoorziening door de bundeling van know-how op de Thor-site te koppelen aan continue interactie en informatie-uitwisseling met bedrijven.
· Creatieve economie, ICT en digitale media: opstellen van een programmamanagement voor de creatieve economie en geïntegreerde samenwerking, tezamen met het ontwikkelen van creatief ondernemerschap in domeinen zoals gaming, ICT, digitale media, design en mode.
· Landbouw, tuinbouw en fruitteelt: verder ontwikkelen en ondersteunen van innovatieve en versterkende initiatieven rond land- en tuinbouw door o.a. het versterken van het exportpotentieel van het Limburgse fruit, Agropolis en Fruitport Sint-Truiden.
· Bouw en Limburg CO2-neutraal: versterken van de bouwsector door de transformatie van de Limburgse bouwsector tot een sterke bouw-milieu-energiecluster via praktijkgerichte opleidingen en onderzoek.
· Zorginnovatie, biotech en medtech: verder ontwikkelen van de sector door via opleiding, tewerkstelling en onderzoek en ontwikkeling in te zetten op kennisontwikkeling, innovatie, internationalisatie en community-formation en waarbij de hele waardeketen betrokken wordt om innovaties succesvol naar de markt te brengen.

In dit hoofdstuk focussen we enkel op die dossiers waar zich een beslissing opdringt van de SALK Taskforce. Meer informatie over de stand van zaken van al deze “business cases” is uiteraard terug te vinden in het monitoringsrapport en de voortgangsrapportages.



· LRM

De LRM concentreert zich op het ondersteunen van de uitvoering van het SALK om te zorgen voor nieuwe economische activiteit met tewerkstelling in Limburg. De Vlaamse Regering heeft vanuit PMV een lening van 100 miljoen euro gegeven aan LRM, waarvan reeds 80 miljoen euro ook daadwerkelijk opgenomen is. Met dat extra kapitaal kan de LRM versterkt inzetten op de reeds bestaande domeinen, maar ook investeren in nieuwe domeinen als de vrijetijdseconomie (cf. Terhills, be-MINE) en de logistiek. Met dit risicokapitaal wordt er rechtstreeks geïnvesteerd in Limburgse bedrijven en creëren we een hefboomeffect doordat ook privaat kapitaal bij banken betrokken wordt. 

De Klim-Op-lening van LRM heeft veel succes: op vandaag (december 2015) zijn er al 88 dossiers goedgekeurd, voor een bedrag van 14,9 miljoen euro, waarmee een hefboom gerealiseerd werd van 42,7 miljoen euro (banken & eigen inbreng). De positief besliste dossiers staan voor een tewerkstelling van 655 bestaande VTE’s en 399 bijkomende VTE’s. Aangezien de limiet van het voorziene budget van 20 miljoen euro vrij snel bereikt zal worden, is LRM vragende partij voor het optrekken van dat budget, binnen haar beschikbare kredieten, naar 30 miljoen euro.

De LRM heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van heel wat incubatoren in Limburg. Er wordt wel vastgesteld dat het soms nog ontbreekt aan horizontale kruisbestuiving en cross-overs. 

Initieel werd er gedacht aan het geven van een rol aan LRM met betrekking tot de DBFM-formule scholenbouw. Intussen zijn er met de nieuwe conceptnota van minister Crevits over schoolinfrastructuur enkele andere mogelijke pistes verkend (klassieke financiering, huursubsidies, kleinschalige PPS-formules etc.). Daardoor is aan deze fiche na overleg in het directiecomité de status ‘stopgezet’ gegeven.

Beslissing:
1. De SALK Taskforce vraagt minister Muyters om de LRM te mandateren om binnen de beschikbare kredieten van LRM de portefeuille voor Klim-Op-leningen op te trekken van 20 naar 30 miljoen euro.
2. Onder voorbehoud van goedkeuring van het EFRO-project Ondernemerschap 2.0 (cf. infra) door de Managementautoriteit, geeft de SALK Taskforce aan LRM het mandaat om een sterke regierol op te nemen m.b.t. het zoeken van synergieën en het bevorderen van samenwerking tussen de incubatoren. 

· Sanering en ontwikkeling FORD-terreinen

De Vlaamse Overheid wordt vanaf 1 januari 2016 eigenaar van de FORD-terreinen. Die hebben sterke troeven door hun watergebonden ligging en enorme grootte. De uitdaging ligt erin om die troeven bij de ontwikkeling van deze terreinen maximaal te benutten, rekening houdend met het geheel van beschikbare bedrijfsterreinen in Limburg. 

Verdere aanpak:
· Vanaf 01/01/2016: alternatieve elektriciteitsvoorziening operationeel (koude i.p.v. warme overdracht);
· Voorbereiding van saneringswerken, die in het najaar van 2016 kunnen worden opgestart;
· Sloop- en asbestinventarisatie voor hal C met oog op aanvraag bouwvergunning voor sloop;
· Oplevering masterplan, gegund aan consortium Technum-Quares, voorzien in het voorjaar van 2016.

Beslissing:
1. Na oplevering van het Masterplan zal worden beslist of (een deel van) de site door externe partijen (publiek en/of privaat) kan worden ontwikkeld, rekening houdend met de randvoorwaarden zoals bepaald in het Masterplan. Ongeacht de piste die gekozen wordt, zorgen we voor voldoende betrokkenheid van de in dit dossier relevante Limburgse socio-economische en politieke actoren. Dit wordt geagendeerd op de volgende bijeenkomst van de Taskforce.

· GTI Limburg

Naar aanleiding van het opzetten van een GTI (Geïntegreerde Territoriale Investeringsstrategie) voor Limburg heeft de Vlaamse Regering een GTI-Stuurgroep in het leven geroepen. De samenstelling van de Stuurgroep komt overeen met de samenstelling van de SALK-Taskforce, met dat verschil dat de GTI-Stuurgroep voorgezeten wordt door Frieda Brepoels en Marc Vandeput (jaarlijks roterend). Intussen heeft de stuurgroep een GTI-startnota goedgekeurd, die binnen de prioritaire assen van het OP EFRO 2014-2020 projecten en acties naar voren schuift die passen binnen het SALK-plan. Het EFRO-Comité van Toezicht heeft intussen akte genomen van de goedgekeurde startnota. Tevens heeft het Comité van Toezicht intussen verschillende oproepen opengesteld. Het betreft tot nu toe de volgende oproepen:
· Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie: Specifieke doelstelling 1 – Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren;
· Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie - Specifieke doelstelling 2 – Ondersteunen van de overdracht / verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting;
· Prioriteit 2.  Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s - Specifieke doelstelling 5 – Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat;
· Prioriteit 3.  Bevorderen van overgang naar koolstofarme economie - Specifieke doelstelling 1 Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot bijna-energieneutraal niveau.

Binnen deze oproepen kunnen projecten worden ingediend tot 23 juni 2016. Concrete projecten en acties die binnen deze oproepen vallen en waarvan de sluitende financiering is gegarandeerd, kunnen worden gevalideerd door de stuurgroep en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Managementautoriteit. Het valt binnen het mandaat van de Stuurgroep om na te gaan of de ingediende projecten beantwoorden aan de doelstellingen van de GTI-strategie. De uiteindelijke beslissing gebeurt door de Managementautoriteit.

Ter informatie wordt meegegeven dat tot nu toe de volgende projecten formeel werden ingediend:

· Prioriteit 1 – Innovatie:

	Project
	Promotor
	Status
	Financiering

	965 – FAMILIAR (Flanders’ Make Living Lab Infrastructure)
	Flanders’ Make
	Kan goedgekeurd worden (onder voorwaarden)
	€ 2.086.712,45 (EFRO – 40%)
€ 3.130.069 (SALK – 60%)
Voorwaarde 15% promotor wordt bekeken over totaliteit lijn Flanders’ Make
TK: € 5.216.781,45

	943 – T2 Campus
	Syntra Limburg (VDAB, AGB Genk, T2 Campus cvba in oprichting)
	Kan goedgekeurd worden ( onder voorwaarden)
	€ 12.500.000 (EFRO – 29%)
€ 6.000.000 (SALK – 14 %)
Saldo: (co-)promotoren (57 %)
TK: € 43.079.312

	936 – Naar een duurzame energievoorziening in steden (Energyville)
	KU Leuven
	Ingediend, evaluatie lopend
	€ 10.000.000,00 (EFRO – 40%)
Promotoren:
Cofinanciering:

	950 – Versterken Limburgse bedrijven door innovatie
	Innovatiecentrum Limburg
	Ingediend, evaluatie lopend
	€ 899.936 (EFRO – 40%)
€ 1.012.428 (Hermes – 45%)
€ 337.476 (Innovatiecentrum – 15%)
TK: € 2.249.840



· Prioriteit 2 – Ondernemerschap:

	Project
	Promotor
	Status
	Financiering

	944 – Locate in Limburg
	Locate in Limburg
	Ingediend, evaluatie lopend
	€ 1.459.800  (EFRO - 40%)
€ 1.642.275 (Hermes – 45%)
€ 300.000 (LRM -8,22 %)
247.425 (Provincie Limburg- 6,78 % )
TK: € 3.649.500



De volgende projecten zijn in opbouw binnen de EFRO-applicatie maar zijn nog niet formeel ingediend:

· Prioriteit 2 – Ondernemerschap:

	Project
	Promotor
	Status
	Financiering

	998 - Ondernemersplatform
	Ondernemersplatform Limburg
	Projectvoorstel in opmaak, nog niet ingediend
	TK: € 7.750.618,80   
 



· Prioriteit 3 – Koolstofarme Economie:

	Project
	Promotor
	Status
	Financiering

	946 – Construction Academy
	Confederatie Bouw Limburg
	Projectvoorstel in opmaak.
	Voorziene EFRO: € 1.000.000 
Saldo: nog niet ingevuld
TK: € 3.099.732



Bijkomend stelt de Managementautoriteit voor om een oproep omtrent toeristisch ondernemerschap open te stellen. De Managementautoriteit stelt voor om de termijn van openstelling gelijk te zetten met deze van de reeds gelanceerde SALK-oproepen, met name tot 23 juni 2016.

Beslissing:
1. De SALK-Tasforce bevestigt, in haar hoedanigheid als GTI-Stuurgroep, dat alle hierboven vermelde SALK-projecten passen binnen de gewenste GTI-strategie. Als GTI Limburg zal ze al deze projecten, mits ze aan de vereiste voorwaarden voldoen en een sluitende financiering hebben, valideren en ter goedkeuring voorleggen aan de Managementautoriteit.

· Financiering EFRO-projecten

Oorspronkelijk was er 49 miljoen euro voorzien voor EFRO-projecten in het kader van SALK, maar door Europese regelgeving is er een verschuiving moeten gebeuren van EFRO naar ESF. Daardoor zijn er nu 3,15 miljoen euro minder EFRO-middelen voorzien dan gepland in het SALK-uitvoeringsplan (cf. tabel hieronder). Een beslissing dringt zich op over hoe die verschuiving opgevangen zal worden.
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Beslissing:
1. De SALK Taskforce herbevestigt de toegewezen EFRO-budgetten voor alle SALK-projecten die klaar staan om opgestart te worden (mits officiële goedkeuring door de Managementautoriteit). Een eventueel tekort aan EFRO-budget (nu geraamd op 3,15 miljoen euro) voor later op te starten projecten zal worden opgevangen met extra cofinanciering.


· Ondernemersplatform

De Vlaamse Regering besliste op 21/03/2014 het SALK-programma Transformatie vanwege het Ondernemersplatform te ondersteunen en te financieren vanuit Hermes met 2,4 miljoen euro. Het ondernemersplatform Limburg werd intussen opgericht en de partners van het Ondernemersplatform hebben projecten opgestart in de volgende thema’s en sectoren: bouw, export, groei, land- en tuinbouw, logistiek, maakindustrie, vrije tijd en zorg. In het kader van de EFRO-oproepen is daarnaast een aanvraag tot projectsteun klaar voor validatie.

Beslissing:
1. De SALK Taskforce onderschrijft het belang en de positieve bijdrage van het Ondernemerschapsplatform aan de geïntegreerde aanpak van de verschillende ondernemerschapsprojecten, zoals die worden uitgewerkt in het EFRO-project Ondernemerschap 2.0. De verdere implementatie en de resultaten van dit project zullen gemonitord worden en transparant gecommuniceerd naar de leden van de Taskforce. 

· Locate in Limburg

Om nieuwe activiteiten en investeringen aan te trekken wordt, naast de invalshoek op ontwikkeling en innovatie, ingezet op het aantrekken van buitenlandse bedrijven. In samenwerking met Flanders Investment & Trade zorgt Locate in Limburg voor het samenbrengen van de verschillende partners die van belang zijn voor het detecteren van leads, het uitwerken van de concrete aanpak bij het aantrekken van de leads en het opvolgen van de strategie. Hierbij worden de lokale besturen betrokken als partners. De ondersteuning met 1,4 miljoen euro aan Vlaamse SALK-middelen werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 14/02/2014.

Daarnaast werd in het SALK-uitvoeringsplan ook nog een bedrag van 1,1 miljoen euro aan EFRO-middelen geoormerkt voor Locate in Limburg. Met het oog op de voortzetting van het project werd een aanvraag tot projectsteun ingediend in het kader van de EFRO-oproepen. Bovendien wordt de vraag gesteld om 360.000 euro EFRO-middelen te verschuiven van het project Ondernemerschap 2.0 naar Locate in Limburg. 

Beslissing:
1. De SALK Taskforce herbevestigt het belang en de positieve bijdrage van Locate in Limburg om, in een constructieve samenwerking met Flanders Investment & Trade en de betrokken lokale besturen, nieuwe buitenlandse bedrijven aan te trekken.
2. De SALK Taskforce geeft een positief advies voor de gevraagde verschuiving van EFRO-middelen.

· Innovatiecentrum Limburg

De versterking van het Innovatiecentrum Limburg in het kader van SALK is gericht op drie specifieke acties: (1) versterking van innovatie, in het bijzonder in de bouwsector, (2) uitlokken en begeleiden van (nieuwe) clusterinitiatieven, en (3) ondersteuning bieden bij andere SALK-projecten door een brug te vormen tussen de verschillende projecten en de daarin betrokken spelers. Voor elk van deze acties wordt voorzien in de aanwerving van een (bijkomende) innovatieadviseur. De toekenning van de Vlaamse SALK-middelen werd op 29/11/2013 door de Vlaamse Regering goedgekeurd en is in uitvoering. Ondertussen heeft het Innovatiecentrum Limburg een voorstel ingediend binnen de EFRO-oproep 2 voor een vervolgproject dat zou lopen tussen 01/01/2016 en 31/12/2018.

· Flanders’ Make

Voor de SOC Flanders’ Make wordt vanaf de uitgavenbegroting 2014 een recurrente financiering van 8,4 miljoen euro voorzien als basisdotatie. Sinds 2015 is de basisdotatie recurrent met 5 miljoen euro verhoogd. Daarnaast worden ook eenmalige middelen voor projectfinanciering beschikbaar gesteld: 5 miljoen euro competitiviteitsmiddelen in het kader van het Concurrentiepact, 3,5 miljoen euro Vlaamse SALK-middelen en 8 miljoen euro aan EFRO-middelen.

Voor EFRO werd een eerste dossier ingediend voor een totaal budget van 5,2 miljoen euro waarvan 2,1 miljoen euro EFRO en 3,1 miljoen euro SALK-financiering. Vanuit EFRO werden nog enkele voorwaarden geformuleerd met betrekking tot de indicatoren en het bewijs van cofinanciering. Deze voorwaarden indachtig staat dit dossier klaar om goedgekeurd te worden.

Flanders’ Make zal met dit project topinfrastructuur in Limburg realiseren die toegankelijk is voor het demonstreren van technologie en onderzoeksresultaten naar de bedrijven.

Beslissing:
1. De SALK Taskforce verwelkomt de beslissingen inzake extra financiering voor Flanders’ Make en vraagt de initiatiefnemers om in de komende maanden en jaren te waken over een voldoende hoge sociaal-economische return van deze investeringen naar Limburg.

· Construction Academy

De gunningsprocedure voor de aanstelling van het bouwteam is uitgevoerd. Op 11 september 2015 is de opdracht gegund aan het consortium Gijvels, Helsen Van Com en partners. Op 26 november 2015 heeft de contractondertekening plaats gevonden. De EFRO-aanvraag GTI Limburg is in opmaak. Het projectbudget bedraagt 3,1 miljoen euro. In het kader van de GTI Limburg is 1 miljoen euro EFRO-subsidies gereserveerd. De staatsteun is momenteel een technisch knelpunt. Hiervoor wordt naar een oplossing gezocht in overleg met DG Competition. 


Werk

· Korte-termijnacties

In het SALK-uitvoeringsplan voorziet de Vlaamse overheid voor het luik ‘Arbeidsmarkt’ onder de pijler ‘Acties op korte termijn’ 4 miljoen euro en 4,75 miljoen euro cofinanciering vanuit het ESF. VDAB is aangeduid als bevoegde administratie. Het programma voor de korte-termijnacties omvat een veelheid van acties in het arbeidsmarktprogramma Limburg dat de VDAB met de sociale partners, de provincie Limburg en de stad Genk in 2014 voorbereidde. Dit programma bevat 4 actielijnen:
· De captatie van het extra werkaanbod via slimme netwerken en events;
· Loopbaankansen voor werkzoekenden met grotere afstand tot de arbeidsmarkt en relatieve oververtegenwoordiging i.c. oudere werkzoekenden, jongeren, taalzwakkeren;
· Competentieversterking naar het actuele jobaanbod en knelpuntvacatures, met bijzondere aandacht voor werkplekleren en marktgerichte onderwijskwalificatie
· Het faciliteren van partnerschapswerking i.f.v. het meer transparant maken van jobs en het zoeken naar efficiënte en effectieve oplossingen en dienstverlening
De veelheid aan SALK-acties worden afgestemd met de reguliere acties die VDAB en partners op het terrein ontplooien.

Sedert de opstart van het SALK-programma in 2014 startten reeds 645 cursisten een opleidingstraject in samenwerking met Onderwijs, waarvan 227 werkzoekenden in een onderwijskwalificerend traject (exclusief zorg). VDAB breidde zijn opleidingsprogrammatie uit met opleidingen in de sectoren bouw (afwerkingsberoepen), industrie (onderhouds- en productietechnieken in verschillende sectoren), ICT, retail, horeca en veiligheid. Er start een bijkomende actie voor 150 jobhunting en –coaching van oudere werkzoekenden vanaf januari 2016. 

Werk maken van geïntegreerde taaltrajecten is een noodzaak omdat werkzoekenden zo sneller werkervaring kunnen opdoen en ook gemotiveerder zijn. Dit geldt ook voor Nederlands op de werkvloer. Voor de VDAB is hier een belangrijke taak weggelegd. Over 2 jaar worden er 240 extra trajecten voorzien. VDAB heeft met 4 CVO’s met NT2-lesbevoegdheid verdere afspraken gemaakt om deze extra trajecten te starten vanaf januari 2016.

Er is tussen VDAB Limburg en het Nederlands-Limburgse UWV periodiek managementoverleg over de grensoverschrijdende jobopportuniteiten, voortbouwend op de Eures-werking. Zo ontstond een afsprakenkader voor de collectieve instroom naar VDL Nedcar (Born). Een tweede spoor zijn de Grensinfopunten in oprichting (euregionaal). Deze GIP’s faciliteren de grenspendel door workshops te organiseren voor werkzoekenden met concrete vragen over sociale wetgeving. Recent is de princiepsovereenkomst aangegaan om in april met de eerste GIP te starten in Maasmechelen (cf. hoge spanningsindicator).

Beslissing:
1. De SALK Taskforce vraagt VDAB Limburg om de samenwerking met de Nederlands-Limburgse UWV te intensifiëren, alsook om het partnerschap met de lokale besturen in Limburg waar de werkloosheid het grootst is, onverminderd voort te zetten. 

· Europees globalisatiefonds

Onder regie van het ESF-Agentschap werd op 24 maart 2015 een EGF2/FORD dossier ingediend bij de bevoegde Europese instanties. Geraamde kostprijs: 10.447.607,50 euro met 60% (6.268.564 euro) cofinanciering via EGF. Ondertussen heeft de Europese Commissie het dossier goedgekeurd en werden de middelen ter beschikking gesteld van het ESF-agentschap. Verdere bilaterale gesprekken finaliseren nu de afspraken over inhoud, tijdslijn en financiering. Vervolgens kan het additioneel programma opstarten.

· T2-campus (werk & onderwijs)

Op 9 juni werd de haalbaarheidsstudie afgerond en de termijn van voorontwerp ingekort waardoor het project momenteel nog op schema loopt. Werkgroepen verdiepen nu verder het concept. Het ontwerp zit in een definitieve fase, in het voorjaar van 2016 wordt de bouwvergunning aangevraagd om vervolgens te worden aanbesteed. De bouwwerken zijn voorzien in 2017-2018. De oprichting van een coöperatieve vennootschap voor het beheer van het bouwproject is voorzien in april 2016.

Het dossier T2-campus heeft op 24 september 2015 een dossier ingediend voor EFRO-steun bij het Agentschap Ondernemen voor een totaalbedrag van 43 miljoen euro, waarvan:

	(in euro)
	Totale inbreng
	Waarvan SALK
	Waarvan eigen inbreng

	SYNTRA Limburg
	12.916.484
	2.820.000
	10.096.484

	VDAB
	8.704.587
	3.020.000
	5.684.587

	AGB (Genk)
	6.458.242
	160.000
	6.298.242

	EFRO
	12.500.000
	
	

	VDAB 
	2.500.000
	
	

	totaal
	43.079.312
	6.000.000
	22.079.312



· Hervorming doelgroepenbeleid

Het doelgroepenbeleid wordt drastisch vereenvoudigd. De sociale partners hebben intussen hun advies opgeleverd, zodat de Vlaamse Regering eind december 2015 het nieuwe decreet definitief kan goedkeuren, waarna begin 2016 de uitvoeringsbesluiten opgesteld kunnen worden. Deze RSZ-kortingen helpen kwetsbare groepen in hun zoektocht naar een job en zijn voor bedrijven een bijkomende loonlastenverlaging, wat hen meer zuurstof geeft om extra jobs te creëren. Aangezien de werkloosheid in Limburg in hoge mate laag- en middengeschoolden treft (samen 84,2% in oktober 2015), is dit doelgroepenbeleid des te belangrijker, zowel voor jongeren met een relatief laag loon als voor ouderen boven 55 of 60 jaar.

Beslissing:
1. De SALK Taskforce verwelkomt de hervorming van het doelgroepenbeleid van de Vlaamse Regering en dringt aan op een zo snel mogelijke definitieve beslissing en uitvoering ervan.

· IBO

De VDAB en het Ondernemersplatform hebben een samenwerking opgezet om jongeren via werkervaring (IBO) aan duurzaam werk te helpen. Eind oktober 2015 liepen er 13.644 IBO's in Vlaanderen, waarvan 2.541 of 18,6% in Limburg.

Beslissing:
1. Gelet op de relatief hoge jeugdwerkloosheid en de positieve effecten van de IBO vraagt de SALK Taskforce aan de VDAB om acties te ondernemen zodat nog meer IBO-contracten kunnen worden aangeboden in Limburg.

Mobiliteit & Openbare Werken

· Ontsluiting IKEA (Hasselt-Zuid) en be-MINE (Beringen)

Deze projecten zijn intussen met succes gerealiseerd.

· Bruggen Albertkanaal

Dit project is belangrijk voor de binnenvaart, zodat voortaan schepen met 4 containerlagen kunnen varen van Antwerpen tot in Genk. Dit project zit op schema: 18 bruggen worden verhoogd en het Albertkanaal vak Wijnegem-Antwerpen wordt verbreed door De Scheepvaart (met in totaal 94,8 miljoen euro Vlaamse en 74,2 Europese middelen) en de Vlaamse Regering heeft samen met De Scheepvaart een PPS-structuur opgezet om tegelijk nog 15 andere bruggen te verhogen (geschatte bouwkost ongeveer 108 miljoen euro). De voorbereidingen voor deze PPS zijn volledig afgerond, er staan 4 consortia klaar om zich kandidaat te stellen. Het uitsturen van het bestek naar de kandidaten zal gebeuren zodra we het advies van het INR over de ESR-neutraliteit ontvangen hebben. De adviesvraag is begin oktober 2015 verstuurd.

· Noord-Zuid

De Vlaamse Regering heeft een belangrijk akkoord bereikt met de definitieve goedkeuring van het GRUP. Voor de noodzakelijke onteigeningen heeft minister Weyts ook al een kleine 60 miljoen euro vrijgemaakt. De Noord-Zuid verbinding heeft intussen wel vertraging opgelopen door de ingediende verzoekschriften tegen het GRUP, wat geenszins betekent dat de projecten stil liggen. De minnelijke aankopen blijven doorlopen, evenals de voorbereiding van de project-MER, het onteigeningsbesluit en de aanbestedingsprocedure.

Op korte termijn wordt gestart met de uitvoering van de eerste tijdelijke maatregel ter hoogte van de doortocht Houthalen-Helchteren. Ook de uitvoering van de tijdelijke brug en de rotonde wordt verder voorbereid. De gemeente wenst samen met deze werken ook rioleringswerken uit te voeren ter hoogte van de Koolmijnlaan, wat voor vertraging zorgt.

Beslissing:
1. In afwachting van een uitspraak van de Raad van State over het annulatieberoep tegen het GRUP maakt de Vlaamse Regering zo spoedig mogelijk werk van de tijdelijke mobiliteitsmaatregelen die gepland zijn op de Grote Baan (N74):
a. De verlenging van de afslagstrook ter hoogte van de N719 start op korte termijn en ook de afslagstrook aan de Heidestraat wordt gerealiseerd in 2016;
b. De realisatie van de rotonde en de tijdelijke brug zal afgestemd worden met het gemeentelijk initiatief voor rioleringswerken in de Koolmijnlaan.
2. Vlaams minister Weyts herbevestigt zijn engagement om tijdig de nodige bijkomende middelen vrij te maken voor de noodzakelijke onteigeningen.

· Spartacus

In het dossier van Spartacus lijn 1 heeft de Vlaamse Regering alles gedaan wat het moest doen. Aan Nederlandse zijde gooit men echter roet in het eten door deze lijn niet te willen doortrekken tot aan het station van Maastricht. Als gevolg daarvan wordt een verlies aan vervoerspotentieel gevreesd. Er is tot slot ook nog altijd geen toezegging van Infrabel voor een aantal spoorwegovergangen langsheen dit tracé.

Gezien de hoge spanningsindicator (aantal werkzoekenden in verhouding tot het aantal vacatures) in het Maasland, is het belangrijk dat het Maasland beter ontsloten wordt, zodat de regio beter verbonden wordt met andere regio’s waar het aantal vacatures in verhouding groter is.

Beslissing:
1. De SALK Taskforce vraagt de uitvoering van Spartacus lijn 1 van station (Hasselt) tot station (Maastricht). 
2. De SALK Taskforce vraagt om in afwachting van de verdere evolutie in het dossier lijn 1 alvast de werkzaamheden van het dossier lijn 2 (Hasselt – Genk – Maasmechelen) voort te zetten.
3. De SALK Taskforce gaat akkoord dat het dossier lijn 3 (Hasselt – Neerpelt) het best geschikt is om door de NMBS uitgevoerd te worden. De Vlaamse Regering zal dit dossier als Vlaamse topprioriteit naar voren schuiven met het oog op het nieuwe investeringsplan voor de NMBS/Infrabel dat wordt voorbereid door federaal minister Galant. De spoorverbinding wordt als alternatief opgenomen voor onderzoek in de MKBA voor Spartacus lijn 3. Vlaams minister Weyts zal aandringen bij federaal minister Galant en Infrabel om de gevraagde gegevens zo snel mogelijk op te leveren.

· Verbreding E313 (Lummen – Antwerpen en Lummen – Hasselt) en E314 (Lummen – Brussel en Lummen – Genk)

Het grondgebied waarover sprake hier behoort weliswaar hoofdzakelijk tot de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen, maar ook voor Limburg (bedrijven zowel als particulieren) is het belangrijk dat de fileproblematiek op de E313 en de E314 van en naar Lummen zo snel mogelijk wordt aangepakt. Onder impuls van Vlaams minister Weyts werd het onderzoek naar mogelijke locaties voor de aanleg van spitsstroken geüpdatet. Een van de mogelijke projecten is de verlenging van de spitsstroken op de E314 van Leuven tot Aarschot. De MER-procedure hiervoor is lopende.

Ook op Limburgs grondgebied tussen Lummen en Genk (E314) en tussen Lummen en Hasselt (E313) kunnen optimalisaties leiden tot minder files.

Beslissing:
1. Vlaams minister Weyts plant een aantal ingrepen met onmiddellijk positief gevolg voor de doorstroming. Op de E314 wordt een verbreding doorgevoerd waardoor de invoegstrook ter hoogte van Lummen in de richting van Genk verlengd wordt. Ook wordt op de E313 een spitsstrook voorzien ter hoogte van Lummen in de richting van Hasselt. 
2. De SALK Taskforce vraagt minister Weyts om het onderzoek naar de mogelijkheid van spitsstroken op de E313 en E314 voort te zetten.

· NMBS – Infrabel 

Belangrijkste SALK-dossiers zijn:
· Heractivering van de spoorlijn Hasselt – Neerpelt (lijn 18 en 18a)
· Elektrificatie van de lijn Mol – Hamont – Weert (lijn 19)
· Herstellen van de rechtstreekse aansluitingen tussen Hasselt en Antwerpen

Medio 2017 zal een studie worden opgeleverd over de drie mogelijke tracés voor de IJzeren Rijn. Die studie wordt gefinancierd door de Vlaamse Regering samen met de EU.

Op heden is er nog geen vooruitgang geboekt in de spoordossiers. De federale regering heeft met het oog op de opmaak van een nieuw Meerjareninvesteringsplan 2015-2019 wel een investeringscomité opgericht, met daarin een vertegenwoordiger voor elk Gewest, dat bij elkaar zal komen. Er is wel nog steeds geen uitvoering gegeven aan de beslissing van de vorige regering om de Gewesten elk een bestuurder te geven in de Raad van Bestuur van zowel de NMBS als Infrabel. Het is tot slot niet duidelijk wanneer de federale regering zal beslissen over het nieuwe Meerjareninvesteringsplan 2015-2019.

Beslissing:
1. De Vlaamse Regering zal het dossier Hasselt – Neerpelt als Vlaamse topprioriteit naar voren schuiven met het oog op het nieuwe investeringsplan voor de NMBS/Infrabel dat wordt voorbereid door federaal minister Galant. Tegelijk wordt bij Infrabel aangedrongen om snel werk te maken van de verdere elektrificatie van de lijn Mol – Hamont – Weert (lijn 19).

· Ontsluiting Tongeren en Sint-Truiden, Beringen N73 en omleidingsweg Neerpelt

Het project van de verbinding van de N73 (Beringen) met de Zuidstraat wordt momenteel technisch uitgewerkt, evenals de ontsluiting van de nieuwe gevangenis te Leopoldsburg. Het plan-MER over de verbinding tussen Sint-Truiden en de E40 is momenteel lopende en wordt in 2016 afgerond. Ook de omleidingswegen te Tongeren en Neerpelt worden verder bestudeerd. Voor de omleidingsweg in Neerpelt wordt momenteel een passende beoordeling gemaakt ter hoogte van het natuurgebied ‘De Holen’. Voor de noordelijke omleidingsweg te Tongeren, welke op te delen is in twee delen, kan snel werk gemaakt worden van het deel dat in het RUP Siegelmarkt zit. Hiervoor is men momenteel het ontwerp aan het uittekenen. Voor het tweede deel van deze noordoostelijke omleidingsweg is de project MER-procedure lopende. Het zuidoostelijke deel wordt eveneens verder uitgewerkt.

Beslissing:
1. Vlaams minister Weyts zal de volgende projecten als prioritair opnemen in het reguliere investeringsprogramma van AWV Limburg:
a. De realisatie van de N73 tussen het Albertkanaal en Heppen (via Zuidstraat Beringen) is voorzien voor 2016;
b. De noordoostelijke omleidingsweg in Tongeren staat ook gepland voor realisatie in 2016; het zuidoostelijke deel van het project zal worden opgestart in toepassing van het decreet Complexe Projecten gelet op het noodzakelijke planningsinitiatief dat hiervoor genomen moet worden;
c. De voorbereiding van de aantakking van Sint-Truiden op de E40 wordt voortgezet, rekening houdend met de resultaten van het lopende studietraject.
d. Het  project omleidingsweg Neerpelt wordt voortgezet. Het vergunningentraject wordt ingezet, met aandacht voor participatie van lokaal betrokken actoren. In het geval de toepassing van het decreet Complexe Projecten een betere uitvoering garandeert, dan kan deze procedure gebruikt worden.


Onderwijs

· Scholingsgraad en taalachterstand

In de vroegere mijnregio’s en het Maasland stelt zich een probleem van relatief hoge ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs, deels veroorzaakt door taalachterstand, ook al spreken we vaak al van de 2de of 3de generatie. Hetzelfde probleem doet zich uiteraard ook voor in andere regio’s in Vlaanderen, met name in steden als Antwerpen, Gent, Mechelen, Vilvoorde e.d.

Vlaams minister van Onderwijs Crevits heeft een budget ter beschikking voor pilootprojecten duaal leren (in de bouwsector) en nodigt de werkgeversorganisaties, de stad Genk en de provincie Limburg uit om die mee mogelijk te maken. 

· Handelswetenschappen aan UHasselt

De nieuwe bacheloropleiding handelswetenschappen is erkend door de Vlaamse Regering en wordt door de Universiteit Hasselt voor het eerst aangeboden in het academiejaar 2015-2016. Bij de start van dat academiejaar zijn er 194 actieve inschrijvingen van studenten onder diplomacontract.

Via onderwijsdecreet XXV is een moratorium voorzien voor het aanvragen van nieuwe opleidingen, maar er is een uitzondering voorzien in dit decreet specifiek voor de masteropleiding handelswetenschappen van de UHasselt (normaal gezien vanaf 2018-2019). De UHasselt kan bijgevolg een aanvraagdossier indienen bij de Commissie Hoger Onderwijs vanaf 1 maart 2016.


Veiligheid en justitie

· Gevangenis Leopoldsburg

Op de federale ministerraad van 28 februari 2014 werd beslist tot de administratieve overdracht van het terrein te Leopoldsburg van het ministerie van Defensie naar de Regie der Gebouwen. Dit werd ondertussen ook uitgevoerd en de akte werd verleden op 7 oktober 2014. Het nieuwe masterplan III met zijn geheel van projecten waaronder de nieuwe gevangenis te Leopoldsburg, wordt momenteel voorbereid en zal dan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de federale ministerraad. Op dat ogenblik zullen verdere details kunnen gegeven worden rond de timing, de manier van financiering, etc.

Het voorstel is een Penitentiaire Inrichting van 312 permanente tewerkstellingsplaatsen. Uiteraard zal er ook tewerkstelling in aanverwante sectoren zijn voor de regio, via de lokale politie of veiligheidskorps (transport gedetineerden), organisaties in het kader van hulp- en dienstverlening aan de gedetineerden (justitieel welzijnswerk, VDAB, onderwijsinstellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg enz.), onderhoud technisch personeel etc.

Beslissing:
1. De SALK Taskforce vraagt de federale regering om de bouw van een nieuwe gevangenis in Leopoldsburg zo snel mogelijk definitief goed te keuren.

· Veiligheidscampus Zwartberg

De provincie Limburg en de stad Genk slaan de handen in elkaar om een veiligheidscampus te ontwikkelen op de bestaande site in Genk (Zwartberg). Er wordt een nieuw complex opgericht voor de politieschool (PLOT) en er wordt een expertisecentrum voor veiligheid opgericht. Het PLOT zal in dit verband samen met INNOS een dossier indienen in het kader van het Vlaamse clusterbeleid. Dit project zit op schema.

Beslissing:
1. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon bevestigt dat de politieschool in Genk (Zwartberg) ook in de toekomst verankerd blijft, zodat het project voor de veiligheidscampus zeker voortgezet kan worden.


Ruimtelijke ordening

· Versnelling van vergunningsprocedures

De operationalisering van de omgevingsvergunning is één van de speerpunten van het Vlaamse milieu- en RO-beleid. Door de integratie van de milieu- en stedenbouwkundige vergunning, de integratie van MER en OVR in het vergunningsproces, de mogelijkheid om via de bestuurlijke lus tijdens de lopende procedure ‘fouten’ recht te zetten en de korte en gesanctioneerde beslissingstermijnen, komt de omgevingsvergunning tegemoet aan de doelstelling van versnelling van vergunningsprocedures. De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het besluit betreffende de omgevingsvergunning definitief goed. Hiermee staat het rechtskader voor het nieuwe vergunningenbeleid vast. Om toe laten dat alle betrokkenen, zowel overheden als initiatiefnemers, zich goed kunnen voorbereiden op deze nieuwe procedure, is de inwerkingtreding voorzien één jaar na de publicatie van het voormelde besluit in het Belgisch Staatsblad. Concreet wordt de inwerkingtreding voorzien eind 2016. Op dat ogenblik zal het vergunningsproces digitaal kunnen verlopen via het Omgevingsloket.

Op 1 maart 2015 trad het decreet complexe projecten in werking. Complexe projecten zijn projecten die zowel vergunningen als een bestemmingswijziging behoeven en van ruimtelijk strategisch en maatschappelijk belang zijn. Dit kunnen zowel overheids- als private projecten zijn en dit zowel op gewestelijk als op lokaal (provincie/gemeente) niveau.  Belangrijk is de getrapte besluitvorming en de integrale aanpak van effectenbeoordelingen. Na een informele verkenningsfase wordt in een startbeslissing afgesproken dat alternatieven zullen worden onderzocht om een bepaalde problematiek aan te pakken. Na een integrale alternatievenafweging wordt een voorkeursalternatief vastgelegd in het voorkeursbesluit. Dit is een ‘point of no return’. Na het verstrijken van de beroepstermijn van de Raad van State kan deze beslissing niet meer aangevochten worden. In de uitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt en op het einde van de procedure wordt één projectbesluit genomen waarin zowel de bestemmingswijzigingen als de diverse noodzakelijke vergunningen en machtigingen begrepen zijn. Momenteel zijn er een tiental projecten in de verkenningsfase. Via de website www.complexeprojecten.be kunnen projecten aangemeld worden. Deze legislatuur zal werk gemaakt worden van de uitbreiding van deze methodiek voor alle mogelijke projecten.

· GRUP regionaalstedelijk gebied Hasselt – Genk & ontsluiting IKEA (i.s.m. mobiliteit)

Het afbakenings-RUP is definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 20 juni 2014. In totaal zijn 21 deelplannen goedgekeurd. Tegelijk is ook door AWV gezorgd voor de nodige ontsluiting van de nieuwe vestiging van IKEA in Hasselt-Zuid. Dit dossier is met succes gerealiseerd en heeft gezorgd voor 250 bijkomende jobs.


Vrijetijdseconomie & toerisme

· Vrijetijdseconomie

De projecten m.b.t. de vrijetijdseconomie zitten op schema. De middelen zijn toegekend en eerste schijven zijn reeds uitbetaald. Gunningen worden voorbereid of zijn toegekend, her en der zijn werkzaamheden gestart of is men al verder gevorderd (bv. Avonturenberg Beringen, Alden Biesen (toeristische valorisatie en rentmeesterswoning)). Verbindende concepten zoals de Bronsgroenroute, de Mijnroute en de Tijdreis worden uitgewerkt en eerste realisaties worden voorbereid. Ook de provinciale projecten ter versterking van de beleving van het fietsroutenetwerk en de eigentijdse beleving van het provinciaal domein Bokrijk (Bokrijk Brandmerkt) zijn in uitvoering. Voor EFRO worden projecten uitgewerkt door ConTour en Toerisme Limburg met het oog op een oproep begin 2016.

· La Biomista

Het project La Biomista zal worden opgebouwd op de voormalige mijnsite van Zwartberg. Het stadsbestuur van Genk heeft ervoor geopteerd om dit mijnterrein een betekenisvolle nieuwe functie voor de stad te geven, als derde ‘mijnproject’ in Genk, na C-mine en Thor Wetenschapspark. La Biomista vormt een PPS-samenwerking tussen het Genkse stadsbestuur en de internationaal gerenommeerde kunstenaar Koen Vanmechelen. De Vlaamse Regering zal het stadsvernieuwingsproject La Biomista betoelagen voor 3,08 miljoen euro.

· Be-MINE

De forfaitaire bijdrage vanwege het Vlaams Gewest (inclusief BTW en voormalig provinciaal aandeel) voor de herstructurering en restauratie van de vroegere mijnsite van Beringen voor de periode 2015 tot en met 2020 bedraagt 19,9 miljoen euro, die wordt toegekend in zes schijven (2015-2020). De stad Beringen draagt ook 2,9 miljoen euro bij.

Het derde addendum (2015-2020) bij de meerjarige overeenkomst is intussen goedgekeurd door de Vlaamse Regering.


Welzijn, sociale economie & armoedebestrijding

· Welzijn

In 2014 en 2015 worden er in totaal 210 extra plaatsen gecreëerd voor kinderopvang in Limburg. De provincie Limburg financiert deze plaatsen (2,8 miljoen euro) en vanaf 2017 neemt de Vlaamse Regering die financiering over. Op dit moment zijn er al 197 van de 210 plaatsen gecreëerd.

De vzw Kind en Taal organiseert in de 13 meest kwetsbare Limburgse gemeenten een geïntegreerd aanbod van gezinsondersteuning (‘Instapje’, 30 VTE) en taallessen via vrijwilligers (‘Pedagogische Taaltrainers’). De vzw stelt kwetsbare werkzoekenden met een allochtone achtergrond te werk en de bedoeling van dit traject is dat deze medewerkers kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

· Sociale economie

Alle projecten zitten op schema en hebben de nodige financiering gekregen: innovatieprojecten om de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking bij BEWEL te garanderen, alsook financiering van de parkrangers en het fietsroutenetwerk om jobverlies bij de groenondernemingen in de sociale economie in Limburg te voorkomen, met een ecologische en toeristische meerwaarde voor de provincie.

· Armoedebestrijding

In het kader van armoedebestrijding werd ook 2,6 miljoen euro vrijgemaakt voor 2014-2017 om in de 13 meest getroffen gemeenten een geïntegreerd kinderarmoedeplan te operationaliseren.

Hoofdstuk 5: Budgettaire tabel uitvoering SALK

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Vlaamse SALK-middelen (Hermesfonds en CB0/1CB-X-2-A/PR), de Europese middelen, de middelen van de provincie Limburg en van de stad Genk die voorzien werden en die reeds herverdeeld werden.

De Vlaamse Regering legde in het EFRO Operationele Programma 2014-2020 ‘Investeren in groei en werkgelegenheid’ de verbinding met het SALK-plan en voorzag een specifieke GTI voor de regio Limburg. De GTI Limburg wordt gefinancierd uit de middelen welke tijdens de Europese Raad van 7 - 8 februari 2013 specifiek werden voorzien n.a.v. de geplande sluiting van Ford Genk voor Limburg. Van de Europese middelen wordt 45,2 miljoen euro geput uit het EFRO en 26,7 miljoen euro uit het ESF. Binnen de 45,2 miljoen euro EFRO-middelen is 1,8 miljoen euro voorzien voor het technische beheer, noodzakelijk voor de uitvoering van het EFRO-luik. 43,3 miljoen euro is aldus beschikbaar voor financiering van projecten.

Op het Comité van Toezicht van 24 juni 2015 werden de SALK-oproepen (gelanceerd via de EFRO-website) opengesteld tot 23 juni 2016 voor projectvoorstellen die kaderen binnen het actieplan 2013-2019. De stuurgroep neemt de bevindingen uit evaluaties van het SALK-actieplan in aanmerking. De indiening gebeurt uitsluitend elektronisch bij het programmasecretariaat te Brussel door middel van een gestandaardiseerd aanvraagformulier op de EFRO-website. Het programmasecretariaat informeert de GTI-stuurgroep van het resultaat van de toetsing en advisering. De projecten worden ter beslissing voorgelegd aan de Managementautoriteit en ter kennis gegeven aan het Comité van Toezicht. Naar verwachting zullen de eerste projecten nog dit jaar goedgekeurd worden. 

Naar analogie van EFRO zullen de ESF-projectoproepen voor de GTI-Limburg passen binnen de algemene projectoproep- en selectieprocedures van ESF-Vlaanderen 2014-2020. De projectoproepen worden gelanceerd via de ESF-website, waarlangs tevens alle verdere communicatie met betrekking tot de calls zal verlopen. Voorafgaandelijk aan de beslissing door de Managementautoriteit worden de projecten geadviseerd door het Managementcomité van ESF. De resultaten worden teruggekoppeld met de GTI-stuurgroep.

	Middelen
	Voorzien
	Herverdeeld/
Toegekend
	Restbudget

	Vlaamse middelen
	SALK-provisie (CB0/1CB-X-2-A/PR)
	24.000.000
	24.000.000
	0

	
	Hermesfonds
	57.907.200
	47.514.279
	10.392.921

	
	Kapitaalsversterking LRM (via lening)
	100.000.000
	80.000.000
	20.000.000

	Europese middelen
	EFRO
	43.300.000
	0
	43.300.000

	
	ESF
	26.700.000
	0
	26.700.000

	Andere bestuursniveaus
	Stad Genk
	20.000.000
	8.711.000
	11.289.000

	
	Provincie Limburg
	50.000.000
	18.121.373,82
	31.878.626,18

	TOTAAL
	
	321.907.200
	178.346.652,82
	143.560.547,18


Hoofdstuk 6: Evaluatie van het governance model

De expertengroep onder leiding van prof. Herman Daems raadde de Vlaamse Regering in haar rapport aan om voor de governance van het SALK vooral gebruik te maken van de bestaande Vlaamse en Limburgse instellingen. De Vlaamse Regering heeft dat advies gevolgd in het SALK-uitvoeringsplan en ook nu is tijdens de vele evaluatiegesprekken gebleken dat er in het algemeen tevredenheid heerst over het huidige governance model. In de Taskforce komen de verschillende politieke overheden (Vlaams, federaal, provinciaal en lokaal) samen met de belangrijkste sociaal-economische actoren in Limburg en waken ze samen over een correcte en zo ambitieus mogelijke uitvoering van het SALK. Tweejaarlijks wordt er een monitoringsrapport opgemaakt, op basis waarvan de SALK Taskforce de uitvoering van SALK nauwgezet zal blijven opvolgen.

Elke bijeenkomst van de SALK Taskforce wordt voorbereid door het directiecomité. Het directiecomité monitort de implementatie van alle SALK-plannen, detecteert eventuele uitvoeringsmoeilijkheden en ontwikkelt de nodige oplossingsgerichte acties met het oog op beslissingen door de Taskforce. Om het directiecomité in die laatste taak te versterken, is het aangewezen om tussentijds, zoals voorzien in het oorspronkelijke SALK-plan, voor bepaalde complexe dossiers aparte werkgroepen te organiseren met daarin de voornaamste Vlaamse en (waar nodig/wenselijk) provinciale/lokale actoren relevant voor die dossiers. Het directiecomité beslist tot samenroeping van die werkgroepen en de samenstelling ervan, waarna er ook aan het directiecomité gerapporteerd wordt vanuit die werkgroepen.

Het directiecomité komt minstens 3 keer per jaar samen.

Beslissing:
1. De SALK Taskforce bevestigt het huidige governance model voor het SALK.
Status SALK-projecten
Status SALK-projecten	Gerealiseerd	In voorbereiding	Op schema	Met vertraging	Stopgezet	11	4	109	8	5	
2
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VL LIM % LIM/VL VL LIM % LIM/VL VL LIM % LIM/VL

Mannen 117.277 16.462 14,0% 130.606 20.100 15,4% 121.349 17.011 14,0%

Vrouwen 97.914 14.587 14,9% 108.961 16.064 14,7% 104.590 14.789 14,1%

Jongeren (18-24j) 46.729 7.269 15,6% 46.353 6.681 14,4% 45.565 6.332 13,9%

50-plussers 50.362 7.149 14,2% 63.733 10.128 15,9% 62.569 9.342 14,9%

Laaggeschoolden 105.284 15.127 14,4% 110.087 16.601 15,1% 103.705 14.538 14,0%

Middengeschoolden 76.667 12.022 15,7% 89.332 14.827 16,6% 82.861 12.597 15,2%

Hooggeschoolden 33.240 3.900 11,7% 40.148 4.736 11,8% 39.373 4.665 11,8%

Allochtonen 56.524 7.435 13,2% 60.931 7.977 13,1% 58.944 7.267 12,3%
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Aantal ontvangen vacatures in de periode dec14-nov15

Geen vereiste of max. 2e graad MiddengeschooldHooggeschoold TOTAAL

AS 42 42 12 96

DIEPENBEEK 109 68 182 359

GENK 847 366 448 1.661

HASSELT 1.547 734 1.002 3.283

OPGLABBEEK 97 69 211 377

ZONHOVEN 169 108 60 337

ZUTENDAAL 62 31 16 109

HOUTHALEN-HELCHTEREN 231 141 100 472

BERINGEN 454 326 123 903

HALEN 221 128 41 390

HERK-DE-STAD 66 140 37 243

LEOPOLDSBURG 82 47 108 237

LUMMEN 132 70 179 381

TESSENDERLO 129 105 124 358

HAM 53 16 20 89

HEUSDEN-ZOLDER 396 180 133 709

GINGELOM 36 5 9 50

NIEUWERKERKEN 47 84 65 196

SINT-TRUIDEN 403 247 139 789

ALKEN 98 77 30 205

BILZEN 340 180 95 615

BORGLOON 58 21 31 110

HEERS 17 14 5 36

HERSTAPPE 1 0 0 1

HOESELT 103 54 18 175

KORTESSEM 60 22 10 92

RIEMST 95 31 14 140

TONGEREN 348 132 171 651

WELLEN 63 24 12 99

VOEREN 17 5 3 25

BOCHOLT 122 30 22 174

BREE 296 55 60 411

LOMMEL 321 276 117 714

NEERPELT 96 55 30 181

OVERPELT 144 140 101 385

PEER 329 47 22 398

HAMONT-ACHEL 97 31 25 153

HECHTEL-EKSEL 41 34 15 90

MEEUWEN-GRUITRODE 67 10 5 82

KINROOI 55 30 11 96

MAASEIK 235 113 81 429

DILSEN-STOKKEM 139 77 47 263

LANAKEN 228 144 71 443

MAASMECHELEN 165 102 102 369

8.658 4.611 4.107 17.376 LIMBURG
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initigle verdeling 63,79 mio over EFRO en ESF
beslissing VR: verschuiving 7 mio van EFRO naar ESF; waaronder 2,5 mio binnen project T2 Campus
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Netto tabel SALK actieplan 2013-2013
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